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สรุปผลการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ  2558
ผลผลิต  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ชื่อโครงการ พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบัน
ดำเนินการวันที่   28   เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน  คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คำนำ
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน  กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบัน  วันที่   28   เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครื่องข่ายความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ จาก 5 มทร. ได้แก่ มทร.ธัญบุรี  มทร.พระนคร  มทร.สุวรรณภูมิ  มทร.รัตนโกสินทร์ และมทร.ตะวันออก 
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการโครงการ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการดำเนินงานจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป



นางสาวกิตติยา  แก้วสะเทือน
                                     หัวหน้าโครงการ
สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 
ส่วนนำ
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วิธีดำเนินการ
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กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ
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ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา
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ภาพกิจกรรม
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รายงานผลการดำเนินงาน
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ผลการวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
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ผลการวิเคราะห์การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม
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ผลการวิเคราะห์ อื่นๆๆ
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดำเนินงาน
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สรุปผลการดำเนินงานด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์
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ปัญหา อุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก
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1. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ
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2. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
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3. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
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4. หนังสือเชิญวิทยากร
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5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
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6. หนังสือติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
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7. สำเนาใบเสร็จในการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ
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8. รายละเอียดการลงทะเบียน
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9. สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ
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10. รายงานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1/2558


48
ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  และการสร้างเคือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างสถาบัน  ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้แต่ละสถาบันเป็นที่ยอมรับ  และมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอื่นๆ ตามนโยบายและการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชํานาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนํามาซึ่งการเอื้ออํานวยประโยชน์ ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน
ดังนั้น  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จึงได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และในด้านอื่นๆ ระหว่างสถาบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การพัฒนาการดําเนินงาน ให้ดีมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบัน
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต
( ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ( ด้านสังคมศาสตร์               ( ด้านบริการวิชาการ    
( ด้านวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี                  ( ด้านวิจัยองค์ความรู้           ( ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
( โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(เพราะ)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ประเภทโครงการ 
     (  โครงการใหม่ (โครงการเดิมที่ทำซ้ำๆ ทำเหมือนกันทุกปี เช่น โครงการปฐมนิเทศ (แต่นักศึกษาใหม่ รุ่นใหม่ คนใหม่))
     (  โครงการต่อเนื่อง (โครงการที่ดำเนินการในปีเดียวไม่สำเร็จต้องใช้ระยะเวลาหลายปีและต้องมีแผนรองรับ)


(ระบุปีที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน)


ปีที่ 1 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 22 – 23 มี.ค. 57   งบประมาณที่ใช้     33,670    บาท



ปีที่ 2 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท



ปีที่ 3 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท



ปีที่ 4 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท



ปีที่ 5 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท
ส่วนที่ 2
วิธีดำเนินการ
รายงานงบประมาณโครงการ
( แผ่นดิน ( เงินรายได้  (รายได้อื่นๆ (เงินเหลือจ่าย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน  คณะศิลปศาสตร์
(  ไตรมาส 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25..... - 31 ธันวาคม 25.....
(  ไตรมาส 2 วันที่ 1 มกราคม 25..... - 31 มีนาคม 2558
( ไตรมาส 3 วันที่ 1 เมษายน 25..... – 30 มิถุนายน 25…..
( ไตรมาส 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน 2558

ผลผลิต 
( ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ( ด้านสังคมศาสตร์                 ( ด้านบริการวิชาการ    
( ด้านวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี             ( ด้านวิจัยองค์ความรู้              ( ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม  35 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ 
    จำนวน  24  คน
	ประเภท
	บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จำนวน (คน)
	บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จำนวน (คน)

	ผู้บริหาร
	4
	1

	อาจารย์
	12
	7

	เจ้าหน้าที่
	
	

	นักศึกษา
	
	

	ชุมชน/องค์กร
	
	

	ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอการ
	
	

	บุคคลทั่วไป
	
	

	อื่นๆ (ระบุ.................................)
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	16
	8



คณะผู้ดำเนินการโครงการ     จำนวน 11 คน
	ประเภท
	บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จำนวน (คน)
	บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จำนวน (คน)

	ผู้บริหาร
	
	

	อาจารย์
	
	

	เจ้าหน้าที่
	
	11

	นักศึกษา
	
	

	วิทยากร
	
	

	อื่นๆ (ระบุ.................................)
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	11


	รายการตัวชี้วัด
	หน่วย
	แผน/ผล 
การดำเนินงาน
	ผลการดำเนินงานของโครงการ
	หมายเหตุ

	
	
	แผน
	ผล
	บรรลุ
	ไม่บรรลุ
	

	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
	
	
	

	1.
	จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ
	ครั้ง
	1
	1
	(
	
	............................................................

	2.
	ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน
	ร้อยละ
	85
	87
	(
	
	........................................................................................................................

	ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ/ผลผลิต

	1.
	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการนำไปใช้ประโยชน์
	ร้อยละ
	85
	89
	(
	
	............................................................

	2.
	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน
	หน่วย งาน
	4
	4
	(
	
	............................................................

	เชิงปริมาณ/ผลลัพธ์

	1. 
	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 3
	คน
	85
	35
	
	(
	.......................................................................................................................

	เชิงคุณภาพ/ผลผลิต

	1.
	ร้อยละของความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
	ร้อยละ
	85
	85
	(
	
	.......................................................................................................................

	เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์

	1.
	ร้อยละความพึงพอใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
	ร้อยละ
	85
	89
	(
	
	.......................................................................................................................

	เชิงเวลา/ผลผลิต

	แผน    เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผล      วันที่  28  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................



หมายเหตุ : ตัวชี้วัดใดที่ยังติดตามผลการดำเนินงานไม่ทันกำหนดให้ใส่  n/a


ภาพกิจกรรม
[image: image1.jpg]]
]




ภาพที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
[image: image2.jpg]



ภาพที่ 2 : ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรม (ต่อ)
[image: image3.jpg]



ภาพที่ 3 : รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
[image: image4.jpg]



ภาพที่ 4 : ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21

ภาพกิจกรรม (ต่อ)
[image: image5.jpg]



ภาพที่ 5 : ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21
[image: image6.jpg]



ภาพที่ 6 : ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21

ภาพกิจกรรม (ต่อ)
[image: image7.jpg]



ภาพที่ 7 : แบ่งกลุ่มปฏิบัติ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๕ สถาบัน
[image: image8.jpg]



ภาพที่ 8 : แบ่งกลุ่มปฏิบัติ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๕ สถาบัน

ภาพกิจกรรม (ต่อ)
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ภาพที่ 9 : แบ่งกลุ่มปฏิบัติ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๕ สถาบัน
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ภาพที่ 10 : แบ่งกลุ่มปฏิบัติ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๕ สถาบัน

ภาพกิจกรรม (ต่อ)
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ภาพที่ 11 : แบ่งกลุ่มปฏิบัติ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๕ สถาบัน
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ภาพที่ 12 : แบ่งกลุ่มปฏิบัติ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๕ สถาบัน

งบประมาณ 

2.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ          75,300 บาท  

2.2 งบประมาณที่จ่ายจริง               20,800 บาท  

2.3 งบประมาณเหลือจ่าย               54,500 บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน

ค่าตอบแทน






5,100 บาท
· ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  600 บาท x 1 คน x 3.30 ชม.
2,100 บาท
· ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติ  600 บาท x 2 คน x 2.30 ชม.
3,000 บาท
ค่าใช้สอย





        12,250 บาท
· ค่าอาหารกลางวันอาจารย์  200 บาท x 35 คน x 1 มื้อ

7,000 บาท
· ค่าอาหารว่าง  35 บาท x 35 คน x 2  มื้อ


2,450 บาท
· ค่าจัดทำเอกสาร 80 บาท x 35 เล่ม



2,800 บาท
ค่าวัสดุ







3,450 บาท



· ค่าไวนิล






1,000 บาท
· ค่าปากกา  15 บาท x 35 ด้าม



   525 บาท
· ค่าแฟ้มใส่เอกสาร 55 บาท x 35 แฟ้ม



1,925 บาท
รวมทั้งสิ้น 




         
        20,800 บาท
หมายเหตุ : เบิกจ่ายจริงทุกรายการ

ส่วนที่ 3
ประเมินผลการดำเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)

 1 : แสดงคะแนนผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม

	ที่
	สำรวจความพึงพอใจ
	ค่าเฉลี่ย
	ร้อยละ
	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	ระดับความพึงพอใจ

	1
	ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ในหัวข้อการอบรมมากน้อยเพียงใด 
	3.67
	73.33
	0.61
	มาก

	2
	หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ในหัวข้อการอบรมมากน้อยเพียงใด
	4.43
	88.67
	0.50
	มาก

	3
	ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
	4.60
	92.00
	0.50
	มากที่สุด

	รวม
	4.23
	85.00
	0.67
	มาก


จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ประเมินโครงการ มีความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23  คิดเป็นร้อยละ 85) 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2 : วิเคราะห์สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
	ที่
	สำรวจความพึงพอใจ
	ค่าเฉลี่ย
	ร้อยละ
	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	ระดับความพึงพอใจ

	1
	วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงประเด็น
	4.27
	85.33
	0.45
	มาก

	2
	ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท่านในระดับใด
	4.40
	88.00
	0.50
	มาก

	3
	เนื้อหาที่อบรมตรงกับผู้เข้ารับการอบรมคาดหวัง 
	4.43
	88.67
	0.57
	มาก

	4
	การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
	4.37
	87.33
	0.56
	มาก

	5
	ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
	4.53
	90.67
	0.63
	มากที่สุด

	6
	ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่จัดโครงการ
	4.10
	82.00
	0.48
	มาก

	รวม
	4.35
	87.00
	0.54
	มาก


จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ประเมินโครงการ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35  คิดเป็นร้อยละ 87) 


ผลการวิเคราะห์การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 3 : วิเคราะห์สรุปความคิดเห็นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย
	ที่
	สำรวจความพึงพอใจ
	ค่าเฉลี่ย
	ร้อยละ
	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	ระดับความพึงพอใจ

	1
	ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
	4.47
	89.33
	0.63
	มาก

	2
	ท่านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
	4.43
	88.67
	0.50
	มาก

	รวม
	4.33
	86.55
	0.59
	มาก


จากการวิเคราะห์ พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.55) เห็นได้ว่าจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง  และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่แก่ผู้อื่นได้
ผลการวิเคราะห์  อื่นๆๆ (ถ้ามี) 
4 : วิเคราะห์สรุปความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของการดำเนินโครงการ
- ไม่มี -
ส่วนที่ 4
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
การดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน  กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครื่องข่ายความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ จาก 5 มทร. ได้แก่ มทร.ธัญบุรี  มทร.พระนคร  มทร.สุวรรณภูมิ  มทร.รัตนโกสินทร์ และมทร.ตะวันออก  สามารถแบ่งสรุปผลได้ดังนี้
ด้านความพึงพอใจ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน  กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบัน  พบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  โดยมีประเด็นความคิดเห็นความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ด้านความพึงพอใจ  และด้านด้านการนำไปใช้ประโยชน์  โดยผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในภาพรวมทั้งหมด อยู่ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.33  คิดเป็นร้อยละ 86.55
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์



ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในจัดทำ และปรับปรุงตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของแต่ละหน่วยงาน  สามารถวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับในเรื่องการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปผู้อื่นได้ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของตนเองได้ 
ปัญหา อุปสรรค
1. ปฏิทินกิจกรรมของทั้ง 5 หน่วยงานมีความแตกต่างกัน จึงหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมร่วมกันได้ยาก
2. การประสานงานเพื่อนัดหมายกิจกรรมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละหน่วยงานไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานไว้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะ


1. ควรมีการประชุมล่วงหน้า เพื่อกำหนดแผน ช่วงเลาในการทำกิจกรรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบร่วมกัน


2. แต่ละหน่วยงานควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ  เพื่อให้เกิดความสะดวกให้การติดต่อประสานานมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

8.  ประสงค์จะนำเสนอโครงการนี้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย  (  ใช่  (  ไม่ใช่ 
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ผู้จัดทำรายงานโครงการ						


ตำแหน่ง						


เบอร์โทรศัพท์				


วันที่	เดือน		พ.ศ.	








หมายเหตุ : ถ้ามีโครงการย่อยให้สรุปรวมเป็นภาพโครงการใหญ่ที่ขออนุมัติ











